审计委托书
审计处：
此有郑财协议2015-03-121号新校区东大门项目已竣工验收，按照合同要求，30%余款由贵处审计后支付。
递交贵处材料如下：
1、开工报告。
2、合同（协议）一份。
3、决算书。
4、竣工图。
5、验收报告。
6、隐蔽工程资料。
7、竣工报告。
以上材料保证真实有效。
审计处签收人：
日期：
资产管理处
2016年12月12日
郑州师范学院          项目

（项目编号：郑财协议       ）

开工报告

	工程名称
	

	项目部门
	物理系
	施工主管部门
	基建处（后勤处）

	施工单位
	

	工程地址
	

	合同工期
	
	合同开工日期
	

	工程开工申请
	   致：郑州师范学院

   根据合同约定，我方已经完成开工前的各项准备工作，计划于   年  月  日开工,请审批。已完成开工准备工作有：

    1.施工场地准备就绪。  2.施工图已经审查。3.现场供水供电已通。  4.施工人员已到齐。5.施工工具、设备已到齐。

	审批意见
	后勤处（基建处）填写、签字

	施工单位
	（盖章）
项目负责人

   年  月  日
	项目主管部门
	（后勤处（基建处）盖章）
项目负责人
     年  月   日


	项目部门
	（物理系盖章）
项目负责人

     年   月  日


郑州师范学院          项目

（项目编号：郑财协议       ）

竣 工 报 告

	建设单位
	郑州师范学院
	施工单位
	郑州建安建筑工程有限公司

	工程名称
	郑州师范学院10号宿舍楼景观步道项目 
	承包方式
	包工包料

	建筑面积
	 1500㎡左右
	工程范围
	10号楼周边

	合同总价
	 429454.82元
	工程地点
	郑州师范学院

	开工日期
	2015年8月 25日
	竣工日期
	2015 年10月 22 日

	工作天数
	 58天
	
	

	简    要    说    明

	1、提前竣工或延误工期的主要原因

	无

	2、未完施工主要项目、未完原因措施意见

	无

	本工程已经完工，经施工单位本身检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，请建设单位组织工程竣工验收工作。

	主送：郑州师范学院资产处

	抄送：项目部门和施工主管部门

	施工单位（公章）：                  项目经理签字：            

	项目部门

（物理系）
	签字：                    （公章）                    年  月  日

	施工主管部门

（基建处或后勤处）
	签字：                    （公章）                    年  月  日


